

PLAN DE CONTINGENCIA E.S.E IMSALUD

Prestando salud con calidad

Existe actualmente un plan de Intervención elaborado por el equipo de suministros y mantenimiento de la ESE IMSALUD en el cual se sustentan en los conceptos técnicos, normas de habilitación y riesgos identificados, para los servicios que actualmente se ofertan, con base en el proyecto de transformación que permitirá adecuarse a una nueva Infraestructura, y con el fin de brindar un óptimo servicio de salud al usuario, la alta dirección de la Empresa hace entrega del respectivo plan de contingencia para las que actualmente se encuentran en estado de Ejecución garantizando la salud y la calidad de vida de Los usuarios, por lo cual se cubrirá de la siguiente manera.

DISTRIBUCION DE SERVICIOS- UBA PUENTE BARCO

Ante la contingencia para apoyar y cubrir la demanda de urgencias, la prestación de servicios de la UBA Puente Barco será redistribuida: entre la UBA LOMA DE BOLIVAR Y UBA LA LIBERTAD, los servicios de Hospitalización se prestaran en la UBA COMUNEROS E IPS POLICLINICO, Contando con 5 Ambulancias TAB para los respectivos Traslados entre IPS.

IPS SATELITES

Una vez se intervenga el área de consulta externa las IPS Satélites DOMINGO PEREZ y EL CONTENTO de la UBA Puente Barco LEONES serán las responsables de garantizar la atención por Medicina General, PYP, Salud Pública y Odontología.

COMPROMISO


- Orientación a usuarios y personal de la IPS con el fin de mitigar el riesgo asociado.
- Inicio de obra en los tiempos estipulados evitando perjuicios en la Comunidad y la ESE IMSALUD.
- Iniciar por etapas la obra de acuerdo a lo contractualmente establecido.
- Referencia a IPS de Mayor Complejidad.
- Coordinación con el responsable de la IPS cualquier contratiempo y/o necesidad para evitar demoras o el afectar la prestación de servicios.
- Garantizar el encierro de las áreas a intervenir con el fin de evitar contaminación de las demás áreas y por ende los usuarios y personal de la IPS.

PRESTACION DEL SERVICIO PARA RODEO

La población asignada será direccionada a la UBA LOMA DE BOLIVAR la cual será fortalecida con profesionales en medicina garantizando la oportunidad en la atención tanto de consulta externa como urgencias, así como los demás paraclínicos ofertados por la red, considerando la IPS como las mas cercanas o podrán asistir en su decisión a las otras IPS Satélite en funcionamiento de acuerdo a lo contractualmente establecido.

PRESTACION DEL SERVICIO PARA BUENA ESPERANZA Y LA FLORESTA

Unos de los cambios de los que disfrutaran sus usuarios de la IPS son: construcción de un área para VACUNACIÓN, adecuación de instalaciones hidráulicas y remodelación de áreas afectadas, entre otras. Temporalmente los usuarios de la IPS LA FLORESTA Y BUENA ESPERANZA serán direccionados a la IPS AGUA CLARA donde se aumentara el numero de horas de atención por parte de los profesionales y se reasignaran los médicos de las IPS a intervenir con el fin de cubrir la demanda actual de atención por Consulta Externa.



Programa de Ampliación, adecuación y remodelación. las unidades básicas estarán dotadas de nuevas salas de parto, cómoda adecuación de salas pos- parto, consultorios de esterilización, Estación de enfermería en nueva Hospitalización, En las IPS Mantenimiento General, contarán con una nueva infraestructura con óptimos equipamientos médicos, suministros y dotaciones.

SERVICIOS DE SALUD ADICIONALES

-EL SERVICIO DE RAYOS X SE GARANTIZA 24 HORAS EN IPS POLICLINICO.

-ECOGRAFIAS OBSTETRICAS 4 HORAS TODAS LAS TARDES EN LA UBA COMUNEROS.

-LABORATORIO CLINICO EN LAS 4 UBA RESTANTES, SIN EMBARGO LA UBA LOMA DE BOLIVAR VA A CUBRIR LAS ORDENADAS POR CONSULTA EXTERNA.

Cronograma de prestación de los servicios de la UBA PUENTE BARCO en los tiempos mencionados a continuación:

Área a intervenir	fecha de inicio	fecha de terminación	inicio atención
Urgencias, Hospitalización, Esterilización, Laboratorio			
obra civil	21 de marzo	10 de abril	11 de abril
red eléctrica	22 de marzo	10 de abril	11 de abril
consulta externa			
PyP	7 de abril	25 de abril	28 de abril
Medicina General	7 de abril	25 de abril	28 de abril
Vacunación	7 de abril	25 de abril	28 de abril
Cuarto frío	7 de abril	25 de abril	28 de abril
Odontología	7 de abril	25 de abril	28 de abril
Ecografías Obstétricas	7 de abril	25 de abril	28 de abril
Laboratorio			
Pasillo	25 de abril	2 de mayo	5 de mayo
Laboratorio	25 de abril	2 de mayo	5 de mayo
Ecografías	25 de abril	2 de mayo	5 de mayo
Baños y Sala de espera	25 de abril	2 de mayo	5 de mayo
Área Administrativa			
Sala de Espera	3 de mayo	16 de mayo	19 de mayo
Salud Pública	3 de mayo	16 de mayo	19 de mayo
Archivo	3 de mayo	16 de mayo	19 de mayo
Preconsulta	3 de mayo	16 de mayo	19 de mayo
Facturación	3 de mayo	16 de mayo	19 de mayo
Coordinación	3 de mayo	16 de mayo	19 de mayo
Otros			
Lavandería	17 de mayo	30 de mayo	2 de junio
Aires acondicionados	17 de mayo	30 de mayo	2 de junio

Las intervenciones a realizar limitaran la normal prestación de los servicios a corto tiempo, pero será un trabajo de todos para así obtener una mejor calidad de nuestro servicio en Salud.

Oficina de prensa y comunicaciones

E.S.E IMSALUD